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1. Описание проекта

В АО «Орелоблэнерго» коммерческие потери электрической энергии, особенно при реализации  населению недопустимо велики и требуется принятие экстренных мер по их снижению. Основной стратегический путь снижения этих потерь -  совершенствование учета отпущенной в электрическую сеть и полезно потребленной электрической энергии. 

На сегодняшний день становится все более очевидным, что главным направлением совершенствования систем учета электрической энергии являются: 
1. Внедрение АСКУЭ, автоматизированных систем контроля и  учета электрической энергии.  Только использование информации АСКУЭ при расчетах за потребленную  энергию позволит  практически полностью исключить  потери при транспортировке электроэнергии  и приблизить  уровень коммерческих потерь до их  расчетных технических значений.   
2. Замена устаревшего парка счетчиков класса точности 2,5 на  электронные к. т. 2,0; 1,0. Это позволит повысить учитываемый полезный отпуск не менее, чем на  10-15%.  

Без использования АСКУЭ выявление «хищений», безучетных подключений очень трудоемко. Доля их в коммерческой составляющей потерь при транспортировке энергии очень велика и  оценивается величиной до 40%.  

Практическая реализация внедрения АСКУЭ требует значительных капитальных вложений и времени, но становится все более очевидным, что каждый вложенный рубль в совершенствование систем учета сегодня окупается значительно быстрей, чем затраты связанные с иными мероприятиями по снижению коммерческих потерь традиционными методами, реальная отдача от которых   требует очень значительных  трудозатрат.   


При разработке программы внедрения АСКУЭ-0,4 кВ был произведен обзор и оценка автоматизированных систем учета ряда производителей. 

Базовой системой для создания АСКУЭ–0,4 кВ при реализации электрической энергии населению в городских микрорайонах  принята система  APLM (Automatic Power Line Metering) ЗАО «Энергетические системы и коммуникации» г. Москва. Система внедряется в жилых многоэтажных домах г. Орла  и опыт её эксплуатации подтвердил выбор данной системы в качестве базовой своей  надежностью, безотказностью, высокой точностью расчетов, простотой и удобством монтажа, бесперебойностью работы   каналов связи.   

Опыт эксплуатации систем АСКУЭ-0,4 в АО «Орелоблэнерго»  показывает, что срок окупаемости системы в жилых микрорайонах многоэтажной застройки составляет 4-4,3 года, происходит снижение коммерческих потерь на 25 - 30%,  в сельской местности затраты выше и срок окупаемости в среднем на уровне  6 лет.

При осуществлении проекта снизятся затраты:  
- на обслуживание и осмотры учета, связанные с необходимостью снятия показаний с электросчетчиков.
- на борьбу с «хищениями», т. к. система исключает почти все известные способы безучетного потребления так же появится возможность автоматизации начисления оплаты и контроля за ней. 
- высокая надежность технических средств учета позволит снизить затраты на ремонт счетчиков. 

Коммерческие потери  не являются фатально неизбежными, они могут и  должны быть  снижены и наиболее эффективно с использованием автоматизации  учета. Несмотря на достаточно большие затраты, без постоянного контроля за реализацией  электрической энергии,  особенно населению, реально снизить коммерческие потери до 2-3% в городе и 3-5% в селе без  АСКУЭ невозможно.

Программой внедрения АСКУЭ предусматривается комплексная автоматизация учета в городских микрорайонах г. Орла

На 2020-2024 гг. планируются работы по установке автоматизированного общего учета на 6886 жилых домах с подключением 7528 счетчиков, интегрированных в систему АСКУЭ. В настоящее время проводятся подготовительные работы, разрабатываются чертежи, изготавливаются запирающие устройства на щиты учета для обеспечения сохранности счетчиков и оборудования сбора и передачи данных. Идет подготовка к интеграции баз данных АСКУЭ и трансляция в единую билинговую расчетную систему. 
2. План производства.

В 2020-2024 гг. запланировано провести монтажные и пуско-наладочные работы по установке оборудования АСКУЭ на трансформаторных, распределительных подстанциях и вводах в жилые дома в общей сложности на 10211 объектах учета (трансформаторная подстанция и жилые дома) Орла и Орловской области вместе с монтажом каналообразующей аппаратуры APLM.

Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Кол-во подключенных ВРУ многоквартирных ж/д 

	
	2021 год
	56

	
	г. Орел
	

	52
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 027 г. Орел 
	1

	53
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046 г. Орел 
	1

	54
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 103 г. Орел 
	1

	55
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 106 г. Орел 
	1

	56
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 122 г. Орел 
	1

	57
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 123 г. Орел 
	1

	58
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 207 г. Орел 
	1

	59
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 400 г. Орел 
	1

	60
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 414 г. Орел 
	1

	61
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 462 г. Орел 
	1

	62
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 520 г. Орел 
	1

	63
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 648 г. Орел 
	1

	64
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 654 г. Орел 
	1

	65
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 667 г. Орел 
	1

	66
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 674 г. Орел 
	1

	67
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 702 г. Орел 
	1

	68
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 713 г. Орел 
	1

	69
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 733 г. Орел 
	1

	70
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 744 г. Орел 
	1

	71
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 760 г. Орел 
	1

	72
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 802 г. Орел 
	1

	73
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 840 г. Орел 
	1

	74
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел 
	1

	75
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 854 г. Орел  
	1

	76
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (1357 объекта) г. Орел
	1

	
	Болховский участок
	

	77
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (55 объектов)
	1

	
	г. Мценск
	

	78
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060 г. Мценск 
	1

	79
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Мценск 
	1

	80
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 05 г. Мценск 
	1

	81
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (90 объекта) г.Мценск
	1

	
	Ливенский МФ
	

	82
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Ливны  
	1

	83
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 120 г. Ливны  
	1

	84
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 124 г. Ливны  
	1

	85
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 129 г. Ливны  
	1

	86
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (95 объекта) г.Ливны
	1

	
	Верховский МФ
	

	87
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 п. Хомутово ул. Победы 
	1

	88
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (90 объекта) 
	1

	
	Змиевский МФ
	

	89
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	90
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	91
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	92
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	93
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	94
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (93 объекта) 
	1

	
	Нарышкинский МФ
	

	95
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Чернышевского (81 объекта)
	1

	96
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Гуськова  - (69 объекта)
	1

	97
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002  п. Нарышкино, в том числе на вводах в многоквартирные жилые дома 
	1

	98
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Ленина — (53 объекта)
	1

	99
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	100
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014  п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома —1 шт.
	1

	101
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова — (82 объекта)
	1

	102
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Хотынец, в том числе на вводах в  жилые дома 
	1

	103
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011  п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома 
	1

	
	Залегощенский МФ
	

	104
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 п. Залегощь 
	1

	105
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (91 объекта) п. Залегощь
	1

	
	Кромской МФ
	

	106
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 ул. К.Маркса, п. Кромы 
	1

	107
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (94 объекта) п. Кромы
	1


3. Срок реализации проекта
Срок начала реализации проекта «Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения» - февраль 2021 г., срок окончания  -  ноябрь 2021 г.
4. Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
5. Технико-экономические показатели
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Количество подключенных модемов
	Количество подключенных маршрутизаторов
	Наличие скоростного канала обмена данными
	Количество, шт
плановая

	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек 

	
	2021 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	г. Орел
	
	2021
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	53
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 027 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	54
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	55
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 103 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	56
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 106 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	57
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 122 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	58
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 123 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	59
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 207 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	60
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 400 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	61
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 414 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	62
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 462 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	63
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 520 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	64
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 648 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	65
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 654 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	66
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 667 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	67
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 674 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	68
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 702 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	69
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 713 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	70
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 733 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	71
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 744 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	72
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 760 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	73
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 802 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	74
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 840 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	75
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел 
	
	2021
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	76
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 854 г. Орел  
	
	2021
	
	10
	
	7
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (1357 объекта) г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Болховский участок
	
	2021
	
	10
	
	56
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (55 объектов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	г. Мценск
	
	2021
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	79
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060 г. Мценск 
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	80
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Мценск 
	
	2021
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	81
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 05 г. Мценск 
	
	2021
	
	10
	
	91
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (90 объекта) г.Мценск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Ливенский МФ
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	83
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Ливны  
	
	2021
	
	10
	
	6
	
	1
	
	0
	0
	1

	84
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 120 г. Ливны  
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	85
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 124 г. Ливны  
	
	2021
	
	10
	
	4
	
	1
	
	0
	0
	1

	86
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 129 г. Ливны  
	
	2021
	
	10
	
	96
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (95 объекта) г.Ливны
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Верховский МФ
	
	2021
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	88
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 п. Хомутово ул. Победы 
	
	2021
	
	10
	
	91
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (90 объекта) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Змиевский МФ
	
	2021
	
	10
	
	2
	
	1
	
	0
	0
	1

	90
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	10
	
	1
	
	0
	0
	1

	91
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	8
	
	1
	
	0
	0
	1

	92
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	14
	
	1
	
	0
	0
	1

	93
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	94
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	94
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (93 объекта) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Нарышкинский МФ
	
	2021
	
	10
	
	81
	
	1
	
	0
	0
	1

	96
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Чернышевского (81 объекта)
	
	2021
	
	10
	
	69
	
	1
	
	0
	0
	1

	97
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Гуськова  - (69 объекта)
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	98
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002  п. Нарышкино, в том числе на вводах в многоквартирные жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	53
	
	1
	
	0
	0
	1

	99
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Ленина — (53 объекта)
	
	2021
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	100
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	1
	
	1
	
	0
	0
	1

	101
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014  п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома —1 шт.
	
	2021
	
	10
	
	82
	
	1
	
	0
	0
	1

	102
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова — (82 объекта)
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	103
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Хотынец, в том числе на вводах в  жилые дома 
	
	2021
	
	10
	
	5
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011  п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	Залегощенский МФ
	
	2021
	
	10
	
	3
	
	1
	
	0
	0
	1

	105
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 п. Залегощь 
	
	2021
	
	10
	
	92
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (91 объекта) п. Залегощь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	Кромской МФ
	
	2021
	
	10
	
	11
	
	1
	
	0
	0
	1

	107
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 ул. К.Маркса, п. Кромы 
	
	2021
	
	10
	
	94
	
	1
	
	0
	0
	1

	
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (94 объекта) п. Кромы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит)
	∆Фит  =0
	∆Фит  =0



7. Анализ технических решений
Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:
-  автоматизированный технический учёт электроэнергии;
-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;
-  достоверность и оперативность учёта электрической энергии;
-
контроль выработки, передачи, 
распределения и потребления электроэнергии по всем точкам учёта в 
различных временных интервалах;
-
охрана окружающей среды;
-  поддержание имиджа компании.
Внедряемая автоматизированная система должна быть интегрирована в единое информационное пространство для всех участников рынка, что означает утверждение спецификаций на протоколы информационного обмен, форматы представления данных, установление стандартов считывания, норм хранения и архивирования данных. Должно соблюдаться условие открытости интерфейсов всех составляющих системы, поскольку жизнеспособность системы напрямую зависит от способности импортировать информацию из других систем. Необходимо соблюдать требования по безопасности информационного обмена  и защите от несанкционированного доступа.
В сложной иерархической структуре сбора и обработки информации отсутствуют некоторые звенья технологической цепочки позволяющей автоматизировать весь процесс.


Применение АСКУЭ должно обеспечивать: снижение коммерческих потерь электроэнергии; анализ и прогнозирование нагрузочных профилей; объективную и документируемую систему расчетов между потребителями и поставщиками электроэнергии; комплексную диспетчеризацию объектов энергоснабжения.
Проект базируется на использовании модульной технологии, что позволяет производить его внедрение начиная с отдельного микрорайона, района, города и развивать до отдельного региона.


Стоимость АСКУЭ питающих центров определяется стоимостью непосредственно приборов учета, сумматоров и устройств доставки информации в центр обработки информации. В трансформаторной подстанции или в распределительном пункте должен быть установлен сумматор емкостью не менее 16 точек учета.
Немаловажным моментом является дальнейшее развитие средств автоматики и телемеханики на объектах города Орла и в районах Орловской области.
АСКУЭ представляет собой интегрированный комплекс аппаратных (на базе Intel-совместимых микропроцессорах)  и программных средств, соединенных в единую локальную сеть с возможностью использования различных видов связи в том числе по силовым кабелям 0,4/10 кВ, радиоканалам, городской телефонной сети, оптоволоконных линий связи. Система имеет древовидную структуру построения. Объектами управления являются подстанции которые расположены на территории города Орла и Орловской области.
Верхним уровнем управления являются компьютер установленный в диспетчерской предприятия, который по альтернативным каналам связи: радиоканалу с радиальным принципом построения, на частоте в диапазоне 150 – 174 мГц и временем опроса контролируемых пунктов (КП) в пределах 10-60 секунд, собирает информацию с контроллеров установленных на РП, а так же передает  им  команды управления, на основе которых на РП или ТП формируются управляющие воздействия; радиоканал на GSM модемах, который предназначен в основном для осуществления сервисных функций с оборудованием и оптоволоконные каналы связи, которые позволяют соединить все удаленные объекты в единую локальную сеть предприятия.
Вся собранная информация локализуется на сервере баз данных MySQL подключенного к локальной вычислительной сети, для ее дальнейшей обработки. Объем передаваемой информации определяется необходимым минимумом в стандартной и аварийной ситуации. Все текущие состояния электрических сетей отражаются на мониторе и дублируются на мнемосхеме в диспетчерской. Вся собранная информация храниться в течении времени определенным технологией сбора и обработки информации и имеющимися ресурсами.  
       Средним уровнем является контроллер установленный на РП или ТП, который взаимодействуя с компьютером в диспетчерской по перечисленным выше каналам связи управляет оборудованием, установленным в РП или ТП, и по каналам связи, использующих силовые линии 0,4/10 кВ для взаимодействиями с концентраторами, регистрирующими показания счетчиков электроэнергии на уровне домов и подъездов. На РП или ТП к контроллеру подключаются концевые выключатели, логические входы/выходы и аналоговые выходы, цифровые телеметрические каналы, совместимые физически со стандартными интерфейсами RS-232 и RS-485, а так же аппаратура приема/передачи информации. Скорости обмена по  цифровым телеметрическим каналам и интерфейсам - до 19200 бит/с.
        Нижний уровень предназначен для съема информации о показаниях  электрических счетчиков внутри дома, подъезда. Этот уровень строиться на радиальном принципе в пределах площадки на этажах подъезда и на магистральном принципе на уровне подъезда и дома. 
Для приема передачи информации используются GSM коммуникаторы фирмы Radiofid (Санкт-Петербург) B2, широкополосный интернет, GSM связь, широкополосная PLC связь (технология BPL). 
8. Реализация проекта
8.1. Затратная часть проекта 

	№п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего млн.руб.
	ПИР
	СМР
	Оборудование и материалы

	
	2021 год
	
	
	
	

	
	г. Орел
	
	
	
	

	52
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 027 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	53
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	54
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 103 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	55
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 106 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	56
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 122 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	57
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 123 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	58
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 207 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	59
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 400 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	60
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 414 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	61
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 462 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	62
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 520 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	63
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 648 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	64
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 654 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	65
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 667 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	66
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 674 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	67
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 702 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	68
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 713 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	69
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 733 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	70
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 744 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	71
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 760 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	72
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 802 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	73
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 840 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	74
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 841 г. Орел -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	75
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 854 г. Орел -1шт 
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	76
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (1357 объекта) г. Орел
	16,364
	 
	1,833
	14,531

	
	Болховский участок
	 
	 
	 
	 

	77
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (55 объектов)
	0,663
	 
	0,074
	0,589

	
	Мценский ф
	 
	 
	 
	 

	78
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060 г. Мценск -1шт.
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	79
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 г. Мценск -1шт.
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	80
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 05 г. Мценск -1шт.
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	81
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (90 объекта) г.Мценск
	1,085
	 
	0,122
	0,964

	
	Ливенский МФ
	 
	 
	 
	 

	82
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Ливны  -1шт.
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	83
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 120 г. Ливны  -1шт.
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	84
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 124 г. Ливны  -1шт.
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	85
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 129 г. Ливны  -1шт.
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	86
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (95 объекта) г.Ливны
	1,146
	 
	0,128
	1,017

	
	Верховский МФ
	 
	 
	 
	 

	87
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 п. Хомутово ул. Победы -1шт.
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	88
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (90 объекта) 
	1,085
	 
	0,122
	0,964

	
	Змиевский МФ
	 
	 
	 
	 

	89
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021  п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома-1шт 
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	90
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	91
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	92
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014  г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	93
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003  п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	94
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (93 объекта) 
	1,121
	 
	0,126
	0,996

	
	Нарышкинский МФ
	 
	 
	 
	 

	95
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 009 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Чернышевского (81 объекта)
	0,977
	 
	0,109
	0,867

	96
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 ВЛ 0,4 кВ №4, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Гуськова  - (69 объекта)
	0,832
	 
	0,093
	0,739

	97
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002  п. Нарышкино, в том числе на вводах в многоквартирные жилые дома -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	98
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Нарышкино, ул. Ленина — (53 объекта)
	0,639
	 
	0,072
	0,568

	99
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007  п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома — 1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	100
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014  п. Нарышкино, в том числе на вводах в жилые дома —1 шт.
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	101
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 ВЛ 0,4 кВ №2, в т.ч. на вводах в ж/д  п. Хотынец,, ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова — (82 объекта)
	0,955
	 
	0,111
	0,844

	102
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001  п. Хотынец, в том числе на вводах в  жилые дома -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	103
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011  п. Хотынец, в том числе на вводах в жилые дома -1шт
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	
	Залегощенский МФ
	 
	 
	 
	 

	104
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 п. Залегощь -1шт.
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	105
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (91 объекта) п. Залегощь
	1,097
	 
	0,123
	0,974

	
	Кромской МФ
	 
	 
	 
	 

	106
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 ул. К.Маркса, п. Кромы -1шт.
	0,234
	 
	0,062
	0,172

	107
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП  (94 объекта) п. Кромы
	1,134
	 
	0,127
	1,007

	
	ИТОГО на 2021 год:
	37,384
	 
	5,746
	31,638


Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики нет.
8.2. График реализации инвестиционного проекта

	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения
	

	
	
	            план
	              факт
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Январь 2021 г.
	Декабрь 2021 г.
	Январь 2021 г.
	
	
	
	

	2
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Февраль 2021 г.
	Декабрь 2021 г.
	Февраль 2021 г.
	
	
	
	

	2.2
	Поставка основного оборудования
	Февраль 2021 г.
	Декабрь 2021 г.
	Февраль 2021 г.
	
	
	
	

	2.3
	Монтаж основного оборудования
	Февраль 2021 г. 
	Декабрь 2021 г. 
	Февраль 2021 г. 
	
	
	
	

	2.5
	Пусконаладочные работы
	Февраль 2021 г. 
	Декабрь 2021 г.
	Февраль 2021 г. 
	
	
	
	

	3
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Комплексное опробование оборудования 
	Февраль 2021 г.
	Декабрь 2021 г.
	Февраль 2021 г.
	
	
	
	

	3.3
	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
	Февраль 2021 г. 
	Декабрь 2021 г.
	Февраль 2021 г. 
	
	
	
	


8.3. Данные по освоению
	№ п/п
	Наименование объекта
	км/МВА/шт
	Объем финансирования 2021 год

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046 г. Орел -1шт
	1
	0,23
	0,22
	0,23
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 207 г. Орел -1шт
	1
	0,23
	0,21
	0,23
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 667 г. Орел -1шт
	1
	0,23
	0,20
	0,23
	0,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 674 г. Орел -1шт
	1
	0,23
	0,21
	0,23
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 713 г. Орел -1шт
	1
	0,23
	0,21
	0,23
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 060 г. Мценск -1шт.
	1
	0,23
	0,21
	0,23
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Ливны  -1шт.
	1
	0,23
	0,20
	0,23
	0,13
	 
	0,07
	 
	 
	 
	 

	8
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 п. Хомутово ул. Победы -1шт.
	1
	0,23
	0,20
	0,23
	0,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 022 п. Залегощь -1шт.
	1
	0,23
	0,21
	0,23
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 014 ул. К.Маркса, п. Кромы -1шт.
	1
	0,23
	0,22
	0,23
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №0  ПС «ПМ» в ТП 152     г. Ливны -1шт
	1
	0,25
	0,23
	0,25
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям КЛ №25 ПС 110/35/10 кВ Залегощь в  ТП013 п. Залегощь -1шт.
	1
	0,25
	0,24
	0,25
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -31 шт г. Орел
	4
	 
	0,76
	 
	 
	 
	0,76
	 
	 
	 
	 

	14
	Итого
	16,00
	2,8398
	3,3197
	2,8398
	2,4927
	 
	0,827
	 
	 
	 
	 


8.4. Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(без НДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	Миртек
	АО «Орелоблэнерго»
	225,5
	Коммерческое предложение
	Аукцион  в электронной форме МСП
	Аукцион  в электронной форме МСП
	1
	224,9
	1970270
	www.rts-tender.ru
	Январь 2021
	29.01.2021
	10.02.2021
	12.02.2021
	24.02.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	Микропроцессорная защита
	АО «Орелоблэнерго»
	2639
	Коммерческое предложение
	Аукцион  в электронной форме 
	Аукцион  в электронной форме 
	4
	1150
	1918940
	www.rts-tender.ru
	ноябрь  2020 г
	19.11.2020
	07.12.2020
	08.12.2020
	21.12.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	4500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	4500,0
	1686769


	www.rts-tender.ru
	Апрель 2020
	21.04.2020
	07.05.2020
	08.05.2020
	28.05.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабельно-проводниковая продукция
	АО «Орелоблэнерго»
	511
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	3
	434,8
	1982139
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2021
	13.02.2021
	24.02.2021
	26.02.2021
	09.03.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Дуговая защита
	Дуговая защита
	АО «Орелоблэнерго»
	644,8
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	2
	583,5
	1965555
	www.rts-tender.ru
	Январь  2021
	25.01.2021
	02.02.2021
	05.02.2021
	16.02.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	оборудование
	ЖК-Орион
	АО «Орелоблэнерго»
	2786,9
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	2
	2773,5
	2038434
	www.rts-tender.ru
	апрель  2021
	14.042021
	12.05.2021
	13.05.2021
	24.05.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	оборудование
	Модем, антаны
	АО «Орелоблэнерго»
	1406,9
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	1
	1399,8
	2084289
	www.rts-tender.ru
	июнь  2021
	02.06.2021
	10.06..2021
	15.06.2021
	28.06.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материалы
	изолента
	АО «Орелоблэнерго»
	500,00
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	5
	500,0
	2084336
	www.rts-tender.ru
	июнь  2021
	02.06.2021
	10.06..2021
	15.06.2021
	28.06.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	оборудование
	Материалы для замены приборов
	АО «Орелоблэнерго»
	436,8
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	3
	307,9
	2106886
	www.rts-tender.ru
	июнь  2021
	28.06.2021
	06.07..2021
	08.07.2021
	19.07.2021
	До полного исполнения обязательств


9. Доходная часть проекта
	Доход от проекта за 2021 год: 1038,51 тыс. руб., в том числе:

	Вероятностный эффект от реализации проекта 965,44 тыс. руб., в том числе: 

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат
	361,85 тыс. руб.

	Эффект от снижения коммерческих потерь
	676,66 тыс. руб.


10. Источники финансирования проекта





































                                                                                                                                                           тыс.руб.

	Наименование источника финансирования
	2021

	Авансы от ТП
	

	Амортизация
	

	Возврат НДС
	

	Кредиты
	

	Прибыль
	37 383,608

	Прибыль от ТП
	

	Прочие заемные
	

	Прочие собственные
	


11. Экономическая эффективность проекта

	№ п/п
	Показатель
	2021

	1
	Чистый дисконтированный доход, т.руб.
	1490,1

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	5,6

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	7,5

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	9,5


12. Выводы
Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 

Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.,

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
	Руководитель:
(должность)
(подпись)
(ФИО)




