
Пригородные МЭС 1 1 2 2 1 1

Камышинские МЭС 3 3 6 7 1 1 3 3 1

Михайловские МЭС 1 1 1 1

Северные МЭС 1 1 1

Жирновские МЭС 1 2

Заволжские МЭС 1 1 1 2 2 2 1

Суровикинские МЭС 1 1 1 1 2 2 1 1

Влжские МЭС 3

Итого 5 5 9 10 5 5 7 9 4 4 6

Пригородные МЭС 12 12 8 8 4 4 0 1 17 17 25

Камышинские МЭС 40 41 21 22 39 40 21 25 27 27 30

Михайловские МЭС 7 7 1 1 14 15 1 4 6 6 11

Северные МЭС 4 4 10 10 3 5 24 24 19

Жирновские МЭС 9 10 10 10 7 7 15 17 16 16 10

Заволжские МЭС 1 1 1 1 1 2 2 3 12 12 2

Суровикинские МЭС 10 11 7 8 14 14 5 8 14 14 10

Влжские МЭС 27

Итого 83 86 48 50 89 92 47 63 116 116 134

Пригородные МЭС 56 050 56 180 52 420 52 420 35 979 35 979 28 691 28 725 39 871 39 871 48 230

Камышинские МЭС 40 115 40 130 30 939 30 939 14 178 14 221 23 076 23 076 34 648 34 648 16 690

Михайловские МЭС 117 700 117 740 58 947 60 272 70 100 70 360 66 077 66 150 36 871 36 871 60 917

Северные МЭС 80 200 80 220 55 820 57 525 56 616 57 050 59 609 59 819 79 912 79 912 69 750

Жирновские МЭС 55 150 55 150 22 090 23 230 38 397 38 496 40 889 40 939 49 360 49 360 40 760

Заволжские МЭС 51 400 51 420 38 101 39 079 69 198 70 092 33 703 34 151 70 568 70 568 61 735

Суровикинские МЭС 31 030 31 042 74 509 77 284 29 000 29 174 40 383 40 693 20 127 20 127 27 966

Влжские МЭС 26 260

Итого 431 645 431 882 332 826 340 749 313 468 315 372 292 428 293 553 331 357 331 357 352 308

Планирование и выполнение капитального ремонта электросетевых объектов филиалов МЭС АО "Волгоградоблэлектро"

Вид ремонта филиал

Выполнение ремонтной 

программы, физ.ед.                     

за 2016 год   

Выполнение ремонтной 

программы, физ.ед.                     

за 2017 год   

Выполнение ремонтной 

программы, физ.ед.                     

за 2018 год   

Выполнение ремонтной 

программы, физ.ед.                     

за 2019 год   

Выполнение ремонтной 

программы, физ.ед.                     

за 2020 год   План                   

на 2021 

год      

шт/м  
план года        

шт/м

факт года           

шт/м

выполне

ние по 

видам 

ремонта, 

%

план года        

шт/м

факт года           

шт/м

выполне

ние по 

видам 

ремонта, 

%

план года        

шт/м

факт года           

шт/м

выполне

ние по 

видам 

ремонта, 

%

план года        

шт/м

факт года           

шт/м

выполне

ние по 

видам 

ремонта, 

%

план 

года        

шт/м

факт 

года           

шт/м

выполне

ние по 

видам 

ремонта, 

%

Комплексный 

ремонт                        

РП 6/10 кВ

100% 111% 100% 129% 100%

Комплексный 

ремонт                        

ТП 6/10/ кВ

104% 104% 103% 134% 100%

Капитальный 

ремонт                               

ВЛ-6/10-0,4 кВ

100% 102% 101% 100% 100%



Вид ремонта филиал

Выполнение ремонтной 

программы, физ.ед.                     

за 2016 год   

Выполнение ремонтной 

программы, физ.ед.                     

за 2017 год   

Выполнение ремонтной 

программы, физ.ед.                     

за 2018 год   

Выполнение ремонтной 

программы, физ.ед.                     

за 2019 год   

Выполнение ремонтной 

программы, физ.ед.                     

за 2020 год   План                   

на 2021 

год      

шт/м  
план года        

шт/м

факт года           

шт/м

выполне

ние по 

видам 

ремонта, 

%

план года        

шт/м

факт года           

шт/м

выполне

ние по 

видам 

ремонта, 

%

план года        

шт/м

факт года           

шт/м

выполне

ние по 

видам 

ремонта, 

%

план года        

шт/м

факт года           

шт/м

выполне

ние по 

видам 

ремонта, 

%

план 

года        

шт/м

факт 

года           

шт/м

выполне

ние по 

видам 

ремонта, 

%

Комплексный 

ремонт                        

РП 6/10 кВ

100% 111% 100% 129% 100%

Пригородные МЭС 654 654 546 546

Камышинские МЭС 2 700 2 700 3 100 3 164 15 900 15 976 2 995 3 015 17 519 17 519 3 690

Михайловские МЭС 1 030 1 030 2 150 2 150 3 700 3 791 420 420 10 938 10 938 440

Северные МЭС 750 750 1 535 1 535 650 650 1 080 1 080 2 527 2 527 250

Жирновские МЭС 867 900 2 286 2 286 2 957 2 957 1 356 1 356 4 394 4 394 1 570

Заволжские МЭС 465 470 600 600 30 680 680

Суровикинские МЭС 2 370 2 370 1 790 1 910 5 500 5 582 330 340 795 795

Влжские МЭС 17 360

Итого 8 182 8 220 11 461 11 645 29 361 29 610 6 727 6 787 36 853 36 853 23 310

100% 102% 101%

Капитальный 

ремонт                                

КЛ-6/10-0,4 кВ

101% 100%

1. Графиками капитального ремонта расширения пропускной способности и увеличение резерва мощности для присоединения потребителей 

не планируется.

2. При выполнении капитального ремонта расширения пропускной способности и увеличение резерва мощности для присоединения 

потребителей не производилось.

3. Согласование графиков капитального ремонта с системным оператором не требуется.

4. Ограничение мощности и электроэнергии, поставляемой потребителям по основным сечениям электрической сети, при ремонтных работах 

не производится. 


