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1.Описание проекта
В настоящее время процесс производства электрической энергии характеризуется  неразрывностью во времени с процессом ее потребления. Непрерывный характер производства  и реализации электрической энергии требует организации ее непрерывной оплаты.
     Внедрение автоматизированных систем контроля и учета энергопотребления (АСКУЭ) на всех уровнях энергоснабжения важное звено энергосберегающей технологии управления потреблением электрической энергии, представляет собой совокупность организационных  и технических мероприятий по реализации коммерческого учета потребляемой электрической энергии.
     Современные микропроцессорные электросчетчики обладают рядом существенных свойств, позволяющих с успехом применять их в распределенных системах сбора данных. Наличие внутренней энергонезависимой памяти для хранения архивов, наличие коммуникационных портов и доступных драйверов для подключения к компьютеру стали фактическим стандартом, к которому стремятся серьезные производители электросчетчиков.
     Фактически микропроцессорный электросчетчик позволяет рассматривать себя как удаленное вместилище информации с определенным сроком ее сохранения. Характерные времена хранения 30-и минутных значений – 7–15 суток, соответственно 3-х минутных значений – в десять раз меньше. Возникает необходимость периодически очищать память электросчетчика. Производители предлагают пользоваться либо дополнительными специализированными устройствами, либо компьютерами.
     К специализированным устройствам, предназначенным для периодического вычитывания архивов из счетчиков, можно отнести и так называемые устройства сбора и передачи данных (УСПД). Первоначально классические УСПД разрабатывались для подсчета сформированных индукционными электросчетчиками импульсов, и архивирования рассчитанных по этим импульсам значений электрической энергии и мощности. Важнейшей функцией УСПД является также привязка показаний к единому астрономическому времени. Применение УСПД позволяет получить одновременно
и суточные и 60-и минутные значения, что позволяет использовать их для употребления в коммерческих и технических системах.
Необходимость в усовершенствовании существующей системы учета обусловлена её неэффективностью, большими техническими и самое главное коммерческими потерями. В настоящее время на Российском рынке появилось достаточно много современных средств автоматизированного учета и контроля энергопотребления (АСКУЭ). Эффективность от внедрения таких систем заключается в:
организация достоверного учета и оперативного контроля  за потреблением;
исключение хищений электроэнергии за счет оперативного контроля баланса;
сокращение затрат на персонал, контролирующий показания счетчиков;
снижение потерь электроэнергии, за счет контроля и анализа потребления);
отслеживание баланса по сбытовой компании и исключения платы сверх заявленной мощности в регионе.
                               Затраты на систему АСКУЭ для г. Орел и Орловской области определяются стоимостью непосредственно приборов учета, а так же стоимостью контроллеров установленных в точках перетока. Применение современных систем АСКУЭ позволит вести непрерывный дистанционный учет потребления электроэнергии на питающих центрах. Немаловажным является дистанционный, учет и контроль энергоресурсов на питающих центрах в реальном режиме времени позволяющий своевременно и эффективно вести расчеты с РАО ЕЭС России. Распределительные   пункты АО «Орелоблэнерго» получает энергоресурсы по 87 фидерам с 16 подстанций АО «Орелэнерго», которые должны находиться под постоянным контролем. Первоочередной задачей является оснащение дистанционной системой контроля и учета наиболее загруженных фидеров – это подстанция «Заводская», «Центральная» и «Западная» с общим количеством 24 фидера и в дальнейшем всех остальных подстанций г. Орел и Орловской области.
Нашим предприятием произведен анализ и испытания систем АСКУЭ, выполненные в основном на базе микропроцессорных устройств фирмы Advanced и ICOP — таких как процессорные платы, микропроцессорные платы сбора и обработки информации. Наиболее удачными на наш взгляд оказались устройства производимые фирмой ICOP, которые при более широких функциональных возможностях, способностью работать под операционными системами распространяемыми по лицензии GPL, обладают немного меньшей стоимостью. Использование программного обеспечения распространяемого по лицензии GPL и GPL 2, позволяет значительно снизить затраты на приобретение программного обеспечения и операционных систем. 
Анализ качества радиосвязи и стоимости аренды частот в радиоэфире - наблюдается тенденция постоянного увеличения помех в радиоэфире с одновременным ростом цен на услуги Госсвязь надзора РФ, которые не позволяют получать информацию в неискаженном виде и как следствие это подтолкнуло к переходу на прием-передачу информации по оптоволоконным линиям связи и по силовым линиям электропередач 6/10 кВ с помощью специального каналообразующего оборудования.
      Проект включает следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Количество, шт

	
	г. Орел
	

	1
	Построение автоматизированной информационно- измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №00, №24 в  РП 10 г.Орел -1шт
	1

	2
	Построение автоматизированной информационно- измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №611 в  ТП 414 г. Орел -1шт
	1

	3
	Построение автоматизированной информационно- измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №224 в  ТП 508 г. Орел -1шт
	1

	
	Мценский Ф
	

	4
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №20 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт.
	1

	5
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №18 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт.
	1

	
	Ливенский МФ
	

	6
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №0  ПС «ПМ» в ТП 152     г. Ливны -1шт
	1

	7
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №33 ПС «Пластмасс»  опора №1 г. Ливны -1шт
	1

	
	Залегощенский МФ
	

	8
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям КЛ №25 ПС 110/35/10 кВ Залегощь в  ТП013 п. Залегощь -1шт.
	1

	
	Кромской МФ
	

	9
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 10 кВ  в ПКУ на ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кромская, ответвление к ТП 018 п. Кромы -1шт.
	1


Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ» - февраль 2021 г., срок окончания  - ноябрь  2021 г.
3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Дата ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Количество контролируемых параметров
	Наличие скоростного канала обмена данными
	Наличие резервного канала связи
	Количество,шт.
плановая


	
	
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек
	до рек
	после рек 

	
	г. Орел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Построение автоматизированной информационно- измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №00, №24 в  РП 10 г.Орел -1шт
	
	2021
	
	10
	0
	6
	0
	1
	0
	1
	1
	1

	2
	Построение автоматизированной информационно- измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №611 в  ТП 414 г. Орел -1шт
	
	2021
	
	10
	0
	6
	0
	1
	0
	1
	1
	1

	3
	Построение автоматизированной информационно- измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №224 в  ТП 508 г. Орел -1шт
	
	2021
	
	10
	0
	6
	0
	1
	0
	1
	1
	1

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №20 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт.
	
	2021
	
	10
	0
	6
	0
	1
	0
	1
	1
	1

	5
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №18 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт.
	
	2021
	
	10
	0
	6
	0
	1
	0
	1
	1
	1

	5
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №0  ПС «ПМ» в ТП 152     г. Ливны -1шт
	
	2021
	
	10
	0
	6
	0
	1
	0
	1
	1
	1

	7
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №33 ПС «Пластмасс»  опора №1 г. Ливны -1шт
	
	2021
	
	10
	0
	6
	0
	1
	0
	1
	1
	1

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям КЛ №25 ПС 110/35/10 кВ Залегощь в  ТП013 п. Залегощь -1шт.
	
	2021
	
	10
	0
	6
	0
	1
	0
	1
	1
	1

	
	Кромской МФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 10 кВ  в ПКУ на ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кромская, ответвление к ТП 018 п. Кромы -1шт.
	
	2021
	
	10
	0
	6
	0
	1
	0
	1
	1
	1


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит)
	∆Фит  =0
	∆Фит  =0



6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:
-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;
-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;
-
безопасное обслуживание и ремонт оборудования;
-
охрана окружающей среды;
· поддержание имиджа компании.
Внедряемая автоматизированная система должна быть интегрирована в единое информационное пространство для всех участников рынка, что означает утверждение спецификаций на протоколы информационного обмен, форматы представления данных, установление стандартов считывания, норм хранения и архивирования данных. Должно соблюдаться условие открытости интерфейсов всех составляющих системы, поскольку жизнеспособность системы напрямую зависит от способности импортировать информацию из других систем. Необходимо соблюдать требования по безопасности информационного обмена  и защите от несанкционированного доступа.
В сложной иерархической структуре сбора и обработки информации отсутствуют некоторые звенья технологической цепочки позволяющей автоматизировать весь процесс.
Применение АСКУЭ должно обеспечивать: снижение коммерческих потерь электроэнергии; анализ и прогнозирование нагрузочных профилей; объективную и документируемую систему расчетов между потребителями и поставщиками электроэнергии; комплексную диспетчеризацию объектов энергоснабжения.
Проект базируется на использовании модульной технологии, что позволяет производить его внедрение начиная с отдельного микрорайона, района, города и развивать до отдельного региона.
Стоимость АСКУЭ питающих центров определяется стоимостью непосредственно приборов учета, сумматоров и устройств доставки информации в центр обработки информации. В трансформаторной подстанции или в распределительном пункте должен быть установлен сумматор емкостью не менее 16 точек учета.
Немаловажным моментом является дальнейшее развитие средств автоматики и телемеханики на объектах города Орла и в районах Орловской области.
АСУ Диспетчерского контроля и управления (АСУ ДКУ) представляет собой интегрированный комплекс аппаратных (на базе Intel-совместимых микропроцессорах)  и программных средств соединенных в единую локальную сеть с возможностью использования различных видов связи в том числе по силовым кабелям 0,4/10 кВ, радиоканалам, городской телефонной сети, оптоволоконных линий связи. Система имеет древовидную структуру построения. Объектами управления являются подстанции которые расположены на территории города Орла и Орловской области.
Верхним уровнем управления являются компьютер установленный в диспетчерской предприятия, который по альтернативным каналам связи: радиоканалу с радиальным принципом построения, на частоте в диапазоне 150 – 174 мГц и временем опроса контролируемых пунктов (КП) в пределах 10-60 секунд, собирает информацию с контроллеров установленных на РП, а так же передает  им  команды управления на основе которых на РП формируются управляющие воздействия; радиоканал на GSM модемах, который предназначен в основном для осуществления сервисных функций с оборудованием и оптоволоконные каналы связи, которые позволяют соединить все удаленные объекты в единую интрасеть предприятия.
Вся собранная информация локализуется на сервере баз данных MySQL подключенного к локальной вычислительной сети, для ее дальнейшей обработки. Объем передаваемой информации определяется необходимым минимумом в стандартной и аварийной ситуации. Все текущие состояния электрических сетей отражаются на мониторе и дублируются на мнемосхеме в диспетчерской. Вся собранная информация храниться в течении времени определенным технологией сбора и обработки информации и имеющимися ресурсами.  
       Средним уровнем является контроллер установленный на РП который взаимодействуя с компьютером в диспетчерской по перечисленным выше каналам связи управляет оборудованием установленным в РП или ТП, а так же контроль и управление уличным освещением и по каналам связи использующих силовые линии 0,4/10 кВ для взаимодействиями с концентраторами регистрирующими показания счетчиков электроэнергии на уровне домов и подъездов. На РП к контроллеру подключаются концевые выключатели, логические входы/выходы и аналоговые выходы, цифровые телеметрические каналы, совместимые физически со стандартными интерфейсами RS-232 и RS-485, а так же аппаратура приема/передачи информации. Скорости обмена по  цифровым телеметрическим каналам и интерфейсам - до 19200 бит/с.
        Нижний уровень предназначен для съема информации о показаниях  электрических счетчиков внутри дома, подъезда. Этот уровень строиться на радиальном принципе в пределах площадки на этажах подъезда и на магистральном принципе на уровне подъезда и дома. Устройство системы обеспечивает сбор информации ТС и  ТИ  контролируемого объекта, управление исполнительными узлами объекта ТУ (контакторами уличного освещения), а также ретрансляцию информации с других устройств системы.
Система обеспечивает ретрансляцию команд с любого компьютера подключенного к локальной сети и при наличии санкционированного доступа  на устройства расположенные в подстанции.
     Устройства установленные на подстанции (далее по тексту Контроллер) обеспечивают опрос  48 аналоговых сигналов с общей «землей» нормализованных до уровня не более 10 вольт , ввод или вывод 48 цифровых каналов (например датчиков типа «сухой контакт»), ввод 48 цифровых сигналов и вывод 48 цифровых сигналов уровня TTL-логики (уровень «0» не более 0,4В и уровень «1» не менее 2,4В). Управляющие сигналы ~220В формируются специальными модулями и рассчитаны на нагрузку не более 5А.
     Для дальнейшего расширения контроллера имеются дополнительные разъемы с интерфейсом типа ISA, а так же для расширения может использоваться  интерфейс RS-485 позволяющий подключить без повторителя до 32 устройств с интерфейсом RS-485, расположенных на расстоянии до 1200 метров или с использованием повторителей интерфейса на расстоянии кратном 1200 м.
    Для приема передачи информации используются GSM коммуникатры фирмы Radiofid (Санкт-Перербург) B2, широкополосный интернет, GSM связь, широкополосная PLC связь (технология BPL). 
7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта 

	№п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего млн.руб.
	ПИР
	СМР
	Оборудование и материалы

	
	2021 год
	2,438
	0,000
	0,907
	1,532

	
	г. Орел
	
	
	
	

	1
	Построение автоматизированной информационно- измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №00, №24 в  РП 10 г.Орел -1шт
	0,296
	0
	0,102
	0,193782

	2
	Построение автоматизированной информационно- измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №611 в  ТП 414 г. Орел -1шт
	0,251
	0
	0,100
	0,151323

	3
	Построение автоматизированной информационно- измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №224 в  ТП 508 г. Орел -1шт
	0,251
	0
	0,100
	0,151323

	
	Мценский Ф
	
	
	
	

	4
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №20 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт.
	0,296
	0
	0,102
	0,193782

	5
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №18 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт.
	0,296
	0
	0,102
	0,193782

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	

	6
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №0  ПС «ПМ» в ТП 152     г. Ливны -1шт
	0,251
	0
	0,100
	0,151323

	7
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №33 ПС «Пластмасс»  опора №1 г. Ливны -1шт
	0,296
	0
	0,102
	0,193782

	
	Залегощенский МФ
	
	
	
	

	8
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям КЛ №25 ПС 110/35/10 кВ Залегощь в  ТП013 п. Залегощь -1шт.
	0,251
	0
	0,100
	0,151323

	
	Кромской МФ
	
	
	
	

	9
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 10 кВ  в ПКУ на ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кромская, ответвление к ТП 018 п. Кромы -1шт.
	0,251
	0
	0,100
	0,151323


Финансовых потребностей, для реализации инвестиционного проекта и необходимых для исполнения деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики нет.
7.2 График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения
	

	
	
	            план
	              факт
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Январь 2021
	Декабрь 2021
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Февраль 2021
	Ноябрь 2021
	
	
	
	
	

	2.2
	Поставка основного оборудования
	Февраль 2021
	Ноябрь 2021
	
	
	
	
	

	2.3
	Монтаж основного оборудования
	Февраль 2021
	Декабрь 2021
	
	
	
	
	

	2.5
	Пусконаладочные работы
	Февраль 2021
	Декабрь 2021
	
	
	
	
	

	3
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	      
	
	

	3.1
	Комплексное опробование оборудования 
	Февраль 2021
	Декабрь 2021
	
	
	
	
	

	3.3
	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
	Февраль 2021
	Декабрь 2021
	
	
	
	
	


7.3. Данные по освоению

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Км., МВА, шт..
	Объем финансирования 2021год

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	
	
	
	План 
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям КЛ №25 ПС 110/35/10 кВ Залегощь в  ТП013 п. Залегощь -1шт.
	1,000
	0,251
	0,239
	0,251
	0,239
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №0  ПС «ПМ» в ТП 152     г. Ливны -1шт
	1,000
	0,251
	0,231
	0,251
	0,231
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	2,000
	0,502
	0,470
	0,502
	0,470
	 
	 
	 
	 
	 
	 


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(без НДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	Тр-ры тока
	АО «Орелоблэнерго»
	296
	Коммерческое предложение
	Аукцион  в электронной форме МСП
	Аукцион  в электронной форме МСП
	3
	249,5
	1919375
	www.rts-tender.ru
	Ноябрь 2020
	19.11.2020
	27.11.2020
	30.11.2020
	11.12.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование
	Микропроцессорная защита
	АО «Орелоблэнерго»
	2639
	Коммерческое предложение
	Аукцион  в электронной форме 
	Аукцион  в электронной форме 
	4
	1150
	1918940
	www.rts-tender.ru
	ноябрь  2020 г
	19.11.2020
	07.12.2020
	08.12.2020
	21.12.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Электрооборудование  
	 Электрооборудование  
	АО «Орелоблэнерго»
	4500,0
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	4500,0
	1686769


	www.rts-tender.ru
	Апрель 2020
	21.04.2020
	07.05.2020
	08.05.2020
	28.05.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельно-проводниковая продукция
	Кабельно-проводниковая продукция
	АО «Орелоблэнерго»
	511
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	3
	434,8
	1982139
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2021
	13.02.2021
	24.02.2021
	26.02.2021
	09.03.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Счетчики 
	Счетчик Меркурий
	АО «Орелоблэнерго»
	1076,6
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме 
	Аукцион в электронной форме 
	2
	1062,9
	1963381
	www.rts-tender.ru
	Январь  2021
	21.01.2021
	08.02.2021
	10.02.2021
	24.02.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Счетчики 
	Счетчик ПСЧ-0,5
	АО «Орелоблэнерго»
	300
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП 
	Аукцион в электронной форме  МСП
	4
	300
	1955202
	www.rts-tender.ru
	Декабрь 2020
	28.12.2020
	14.01.2021
	19.01.2020
	01.02.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Оборудование  
	модемы
	АО «Орелоблэнерго»
	300
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП 
	Аукцион в электронной форме  МСП
	4
	300
	1919215
	www.rts-tender.ru
	ноябрь 2020
	19.11.2020
	27.11.2020
	30.11.2020
	11.12.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	оборудование
	ЖК-Орион
	АО «Орелоблэнерго»
	2786,9
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	2
	2773,5
	2038434
	www.rts-tender.ru
	апрель  2021
	14.042021
	12.05.2021
	13.05.2021
	24.05.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	оборудование
	Модем, антаны
	АО «Орелоблэнерго»
	1406,9
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	1
	1399,8
	2084289
	www.rts-tender.ru
	июнь  2021
	02.06.2021
	10.06..2021
	15.06.2021
	28.06.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	материалы
	изолента
	АО «Орелоблэнерго»
	500,00
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	5
	500,0
	2084336
	www.rts-tender.ru
	июнь  2021
	02.06.2021
	10.06..2021
	15.06.2021
	28.06.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	оборудование
	Материалы для замены приборов
	АО «Орелоблэнерго»
	436,8
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	3
	307,9
	2106886
	www.rts-tender.ru
	июнь  2021
	28.06.2021
	06.07..2021
	08.07.2021
	19.07.2021
	До полного исполнения обязательств


8.Доходная часть проекта

	2021 год
	

	Доход от проекта: 334,67 тыс. руб., в том числе: 
	

	Вероятностный эффект от реализации проекта 334,67 тыс. руб., в том числе:  
	

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат 
	179,9246

	Эффект от снижения коммерческих потерь
	154,74


9. Источники финансирования проекта
                                                                                                                                                                                   тыс.руб.

10. Экономическая эффективность проекта
	№ п/п
	Показатель
	2021

	1
	Чистый дисконтированный доход, т.руб.
	1 662,1

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	16,0

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	4,9

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	5,7



11.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 


Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
Наименование источника финансирования�
2021�
�
Авансы от ТП�
�
�
Амортизация�
�
�
Возврат НДС�
�
�
Кредиты�
�
�
Прибыль�
2 438,356�
�
Прибыль от ТП�
�
�
Прочие заемные�
�
�
Прочие собственные�
�
�
 





 









