АО «Орелоблэнерго»

ПАСПОРТ
инвестиционного проекта 
                   Техническое перевооружение ТП и РП.     
            Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах  6(10) кв  
J-03512522-1.2.1.2.4-2021г.
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1.Описание проекта
     В соответствии с требованиями Федерального закона об электроэнергетике №35-Ф3, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008, №861 от 27.12.2004, №168 от 21.03.2007, сетевая организация должна создавать условия эффективной работы электрических сетей, обеспечивать в пределах своей эксплуатационной ответственности бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Одним из условий обеспечения указанных требований являются надёжность и быстродействие работы устройств РЗА в сетях 6, 10кВ.
Реализация проекта по внедрению дуговой защиты необходима для быстрого и селективного отключения коммутационного аппарата с целью локализации поврежденного участка на начальной стадии возникновения дугового замыкания и снижения последствия данного повреждения на оборудование. Снижает травматизм персонала, отключения большого количества потребителей. Внутренние короткие замыкания, сопровождаемые электрической дугой, представляют чрезвычайно большую опасность для комплектных распределительных устройств подстанций 6–10 кВ. Последствия – травматизм персонала и материальный ущерб (вплоть до разрушения подстанции), а также убытки, вызванные длительным отключением потребителей. Справиться с дуговыми КЗ призваны клапанные, фототиристорные или оптические дуговые защиты. 
 Распределительные устройства (РУ) напряжением 6–10 кВ, как правило, выполняются в виде комплектных распределительных устройств КРУ(Н) внутренней и наружной установки, основными достоинствами которых являются малые габаритные размеры, высокая степень готовности к монтажу и наладке.
       Ограниченная локализационная способность КРУ(Н) при внутренних коротких замыканиях через электрическую дугу, обычно не превышающая 1 с, порождена их малыми габаритными размерами. Данная проблема усугубляется тем, что КРУ, введенные в эксплуатацию в прошлом столетии, чаще всего не оснащены полноценной быстродействующей защитой от дуговых КЗ или их защита, например, клапанная, реагирующая на приращения давления, не отвечает современному состоянию техники. Это обусловило введение в нормативные материалы (ПТЭ) и директивные указания РАО «ЕЭС России» требования об оснащении КРУ быстродействующими защитами от внутренних дуговых КЗ.
      В настоящее время в области быстродействующих защит от данного вида повреждений доминирующее положение занимают защиты, использующие принцип контроля светового потока и тока [1–9]. В качестве оптических датчиков используются фототиристоры, транзисторы, диоды, резисторы или волоконно-оптические линии. На выполнение дуговой защиты существенно влияют как исполнение оптического датчика, измерительных органов, так и конструктивное выполнение РУ, требования к выходным воздействиям.
     Для дальнейшей реконструкции и обустройства дуговой защиты решено применять устройства «ПРОЭЛ-МИНИ» (производство ООО НПП «ПРОЭЛ», Россия) с оптоволоконными датчиками или аналогичное оборудование.    
         В 2021 году намечено установить 25 комплектов дуговой защиты 
Проект включил в себя следующие объекты:
	№ п/п
	Наименование объекта технического перевооружения
	Оборудование, шт.

	 
	г.Орел
	 

	1
	Внедрение дуговой защиты в РП 36 Яч. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13. 14, 16, 17, 35, 33, 32, 30, 27, 25, 24, 23, 22, 20 г. Орёл -23 шт. Коррект: искл 10шт яч. =13шт.
	13

	 
	Мценский Ф
	 

	2
	Техперевооружение РП. Внедрение дуговой  защиты и автоматики в ЦРП 03 
Яч. 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 г. Мценск  -12шт.
	12

	 
	Итого
	25


Срок реализации проекта
Срок начала реализации проекта «Реконструкция релейной защиты и автоматики в сетях 6/10 кВ с внедрением устройств   дуговой защиты-январь 2021 г., срок окончания-декабрь 2021 г.
3. Анализ рынка сбыта
      Инвестиционный проект Реконструкция релейной защиты и автоматики в сетях 6/10 кВ с внедрением микропроцессорных (цифровых) устройств РЗА и устройств дуговой защиты, нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области. Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта–схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении. 
4.Технико-экономические показатели 
	№ п/
п
	                                                                                                                                                                  Наименование объекта         реконструкции
	                          Дата ввода в эксплуатацию
РП
	ввод  в  эксплуатацию нового оборудования
	Тип 
реле
	Тип
датчика
	 Тип  ячейки

	
	г.Орел
	
	
	
	
	

	1
	Внедрение дуговой защиты в РП 36 Яч. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13. 14, 16, 17, 35, 33, 32, 30, 27, 25, 24, 23, 22, 20 г. Орёл -23 шт. Коррект: искл 10шт яч. =13шт
	
	2021
	ПРОЭЛ-МИНИ (или аналог)
	оптический
	КСО-272

	
	Мценский Ф
	
	
	
	
	

	2
	Техперевооружение РП. Внедрение дуговой  защиты и автоматики в ЦРП 03 Яч. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 г. Мценск  -12шт.
	
	2021
	ПРОЭЛ-МИНИ (или аналог)
	оптический
	КСО-272


5. Количественные показатели инвестиционного проекта
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image1.png]


)
	∆Пsaidi  =0,00000
	

	2
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image2.png]


)
	∆Пsaifi  =0,00000
	


	6.Анализ технических решений
     Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов:
-
надежное и качественное электроснабжение потребителей;
-
внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;
-
безопасное обслуживание и ремонт оборудования;
-
охрана окружающей среды;
-
поддержание имиджа компании.
Проектом предусматривается для   защиты   от   дуговых   замыканий, применять   современные    микропроцессорные     реле
ПРОЭЛ-МИНИ.

	


7. Реализация проекта
7.1. Затратная часть проекта 
	№п/п
	Наименование объекта
	Всего млн.руб.
	ПИР
	СМР
	Оборудование и материалы
	Прочие

	 
	г. Орел
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Внедрение дуговой защиты в РП 36 Яч. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13. 14, 16, 17, 35, 33, 32, 30, 27, 25, 24, 23, 22, 20 г. Орёл -23 шт. Коррект: искл 10шт яч. =13шт
	0,697
	
	0,439
	0,258
	 

	 
	Мценский Ф
	
	
	
	
	 

	2
	Внедрение дуговой защиты в ЦРП 03 яч.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 г. Мценск - (12шт.)
	0,643
	
	0,405
	0,238
	 

	 
	Итого
	1,340
	
	0,844
	0,497
	 


7.2 График реализации инвестиционного проекта
	№п/п
	                        Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения
	

	
	
	            план
	              факт
	
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Январь 2021 г.
	Ноябрь 2021 г.
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Февраль 2021 г.
	Ноябрь 2021 г.
	
	
	
	
	

	2.2
	Поставка основного оборудования
	Февраль 2021 г.
	Ноябрь 2021 г.
	
	
	
	
	

	2.3
	Монтаж основного оборудования
	Февраль 2021 г. 
	Ноябрь 2021 г. 
	
	
	
	
	

	2.5
	Пусконаладочные работы
	Февраль 2021 г. 
	Ноябрь 2021 г.
	
	
	
	
	

	3
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Комплексное опробование оборудования 
	Февраль 2021 г.
	Ноябрь 2021 г.
	
	
	
	
	

	3.3
	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
	Февраль 2021 г. 
	Ноябрь 2021 г.
	
	
	
	
	


7.3. Данные по освоению

	№ п/п
	Наименование объекта
	км/МВА/шт
	Объем финансирования 2021 год

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Внедрение дуговой защиты в РП 36 Яч. 02,03,04,05,06,07,09,11, 12,13.14,16,17, 35,33,32,30,27,25,24, 23,22,20 г. Орёл -23 шт
	13
	 
	0,70
	 
	 
	 
	0,70
	 
	 
	 
	 

	2
	Внедрение дуговой защиты в ЦРП 03 яч.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 г. Мценск - (12шт.)
	12
	 
	0,64
	 
	 
	 
	0,64
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	25
	 
	1,3408
	 
	 
	 
	1,3408
	 
	 
	 
	 


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(без НДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	материалы
	изолента
	АО «Орелоблэнерго»
	500,00
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	5
	500,0
	2084336
	www.rts-tender.ru
	июнь  2021
	02.06.2021
	10.06..2021
	15.06.2021
	28.06.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	оборудование
	Дуговая защита
	АО «Орелоблэнерго»
	644,8
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме МСП
	Аукцион в электронной форме МСП
	2
	583,5
	1965555
	www.rts-tender.ru
	ЯНВАРЬ  2021
	25.01.2021
	02.02.2121
	05.02.2021
	16.02.2021
	До полного исполнения обязательств


8.Доходная часть проекта.
	Доход от проекта в 2021 г.: 274,52 тыс. руб., в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект от снижения эксплуатационных затрат 
	209,92

	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС
	64,6

	
	


9. Источники финансирования проекта

         тыс. руб.
	Наименование источника финансирования
	План
	Факт

	Авансы от ТП
	
	

	Амортизация
	1340,375
	

	Возврат НДС
	
	

	Кредиты
	
	

	Прибыль
	
	

	Прибыль от ТП
	
	

	Прочие заемные
	
	

	Прочие собственные
	
	


10. Экономическая эффективность проекта

	№ п/п
	Показатель
	2021

	1
	Чистый дисконтированный доход, т. руб.
	2048,3

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	31,1

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	3,01

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	3,29


11. Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области. 

    Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.
	Руководитель:
(должность)
(подпись)
(ФИО)



