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1.Описание проекта
Основной задачей настоящего проекта является строительство и реконструкция объектов электроэнергетики для перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии и присоединения  энергопринимающих устройств потребителей, мощность которых увеличивается.
Для решения поставленных вопросов по электроснабжению вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства необходимо произвести реконструкцию существующих и строительство новых объектов электросетевого хозяйства, таких как кабельные и воздушные линии электропередач, распределительные пункты, трансформаторные подстанции. Данные мероприятия представлены в прилагаемых таблицах с указанием технико-экономических показателей.
 Наиболее перспективным и приемлемым по затратам вариантом следует признать монтаж современных подстанций блочного типа. Именно применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-монтажных работ при строительстве объектов электроснабжения. Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями электроустановок обладают следующими преимуществами: 
- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются сроки их выполнения;
- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их обслуживания;
- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных работ;
- сокращаются объемы и сроки проектирования;
- применение любой внешней отделки подстанций, современный дизайн.
Проектом предусмотрено установление границ полосы отвода и  охранной зоны, объектов электросетевого хозяйства, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г. №160.
Для обеспечения требуемой  электрической мощностью сформированных микрорайонов необходимо выполнить мероприятия по строительству следующих объектов электросетевого хозяйства:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Объем, шт, км


2021г

	
	г. Орел
	 

	1
	Строительство КЛ-6 кВ от РП28.10 до ТП520.03 (с установкой охранной зоны).
	1,200

	2
	Перевод ТП115 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	 

	
	Строительство КЛ-10 кВ от РП25. яч.16 до ТП115 яч. 02 (с установкой охранной зоны).
	0,050

	
	Строительство КЛ-10 кВ от РП25. яч.17 до ТП115 яч. 05 (с установкой охранной зоны).
	0,050

	
	Мценский филиал
	 

	3
	Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии  от опоры №14/1 ВЛЗ-10кВ №15 ПС "Коммаш" до ТП 095 г. Мценск -1,0км
	

	
	Ливенский МФ
	 

	4
	Строительство КЛ 6 кВ ТП 188-ТП 043 г. Ливны (с установкой охранной зоны).
	0,540

	5
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ № 9 ТП 122 по ул. Орловская г. Ливны (с установкой охранной зоны).
	0,383

	6
	Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 184 до ВРУ ж/д №112 по ул. Заливенская в г. Ливны (с установкой охранной зоны).
	0,090

	7
	Строительство КЛ 0,4 кВ №6 ТП 184 до ВРУ ж/д №114 по ул. Заливенская в г. Ливны (с установкой охранной зоны).
	0,080

	8
	Строительство КЛ 0,4 кВ №7 ТП 025 до ВРУ ж/д №43 по ул. Свердлова в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	0,050

	9
	Строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП 025 до ВРУ ж/д №49 по ул. М.Горького в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	0,070

	10
	 Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 056 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	0,160

	11
	Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 052 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	0,240

	12
	Строительство БКТП  6/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии  по ул. Октябрьская, 29д в г. Ливны (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны).
	 

	
	Монтаж 2БКТП 6/0,4 кВ 2*0,63МВА
	1 

	
	Строительство КЛ 6 кВ  -1,4км
	1,400

	
	Строительство КЛ 0,4 кВ -0,3км
	0,300

	
	Змиевский МФ
	 

	13
	Строительство ВЛИ 0,4 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Веселая п. Змиевка 
	0,330

	
	Нарышкинский МФ
	 

	14
	Строительство ТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Чернышевского, п. Нарышкино (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны).
	 

	
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА)
	1 

	
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,4км
	0,400

	
	Итого
	5,349 км., 2шт.


Срок реализации проекта
Срок начала реализации проекта «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» - май 2021 г., срок окончания  - ноябрь 2021 г.
3.Анализ рынка сбыта
Инвестиционный проект «Новое строительство. Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии» нацелен на поддержание инфраструктуры Орла и поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением местоположения объектов строительства представлена в Приложении. 
4.Технические показатели
	№ п/п
	Наименование объекта
	Технические характеристики создаваемых объектов

	
	
	Подстанции
	Линии электропередач

	
	
	Кол-во и марка силовых транс-ов, шт
	Мощность МВА
	Тип опор
	Марка кабеля
	протяженность, км

	
	2021
	
	
	
	
	

	
	г. Орел 
	
	
	
	
	

	1
	Строительство КЛ-6 кВ от РП28.10 до ТП520.03 (с установкой охранной зоны).
	
	
	
	АПВПу-10 1х150/25
	1,200

	2
	Перевод ТП115 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ-10 кВ от РП25. яч.16 до ТП115 яч. 02 (с установкой охранной зоны).
	
	
	
	АПВП-10 1х150/25
	0,050

	
	Строительство КЛ-10 кВ от РП25. яч.17 до ТП115 яч. 05 (с установкой охранной зоны).
	
	
	
	АПВП-10 1х150/25
	0,050

	
	Мценский филиал
	
	
	
	
	

	3
	Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии  от опоры №14/1 ВЛЗ-10кВ №15 ПС "Коммаш" до ТП 095 г. Мценск -1,0км
	
	
	
	
	

	
	Ливенский МФ
	
	
	
	
	

	4
	Строительство КЛ 6 кВ ТП 188-ТП 043 г. Ливны (с установкой охранной зоны).
	
	
	
	АСБ 3х95
	0,540

	5
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ № 9 ТП 122 по ул. Орловская г. Ливны (с установкой охранной зоны).
	
	
	ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5
	СИП 2 3х50+1х54,6+1х25
	0,383

	6
	Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 184 до ВРУ ж/д №112 по ул. Заливенская в г. Ливны (с установкой охранной зоны).
	
	
	 
	АСБ 4х35
	0,090

	7
	Строительство КЛ 0,4 кВ №6 ТП 184 до ВРУ ж/д №114 по ул. Заливенская в г. Ливны (с установкой охранной зоны).
	
	
	 
	АСБ 4х35
	0,080

	8
	Строительство КЛ 0,4 кВ №7 ТП 025 до ВРУ ж/д №43 по ул. Свердлова в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	
	
	 
	АСБ 4х70
	0,050

	9
	Строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП 025 до ВРУ ж/д №49 по ул. М.Горького в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	
	
	 
	АСБ 4х70
	0,070

	10
	 Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 056 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	
	
	 
	АСБ 4х150
	0,160

	11
	Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 052 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны (с установкой охранной зоны)
	
	
	 
	АСБ 4х150
	0,240

	12
	Строительство БКТП  6/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии  по ул. Октябрьская, 29д в г. Ливны (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны).
	
	
	
	
	

	
	Монтаж 2БКТП 6/0,4 кВ 2*0,63МВА
	ТМГ, 2шт.
	1,26
	
	
	

	
	Строительство КЛ 6 кВ  -1,4км
	
	
	
	АСБ 3х120
	1,400

	
	Строительство КЛ 0,4 кВ -0,3км
	
	
	
	АСБ 4х185
	0,300

	
	Змиевский МФ
	
	
	
	
	

	13
	Строительство ВЛИ 0,4 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Веселая п. Змиевка 
	
	
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	СИП 2А 3х50+1х54,6+16
	0,330

	
	Нарышкинский МФ
	
	
	
	
	


	14
	Строительство ТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Чернышевского, п. Нарышкино (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны).
	
	
	
	
	

	
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА)
	ТМГ , 1шт.
	0,16
	
	
	

	
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,4км
	
	
	ж/б СВ-95-3а СВ110-5
	СИП 2А 3х50+1х54,6+16
	0,400


5. Количественные показатели инвестиционного проекта 
2021г.
	№п/п
	Наименование показателя проекта
	Значение планируемое
	Значение фактическое

	1
	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА
	∆P6тр  =1,26
∆Р10тр  = 0,16
	

	2
	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnпт тр ), МВА
	∆P6тп тр  =0
∆Р10тп тр  = 0
	

	3
	показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ([image: image1.png]ALY,



), км
	∆LннЛЭП  =2,103
∆LснЛЭП  =3,246    
	

	4
	показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image2.png]


)
	∆Пsaidi  =0,32373
	

	5
	показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ([image: image3.png]


)
	∆П saifi  =0,21142
	


6.Анализ технических решений
	Технические решения при  строительстве ТП и электрических сетей  направлены на решение следующих вопросов:
 - присоединения  энергопринимающих устройств потребителей,
  - перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии
- обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей; 
- внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат;
     -  охрана окружающей среды;
-  поддержание имиджа компании.



7. Реализация проекта
7.1. Затратная часть проекта 
	№ п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Всего, млн.руб.
	ПИР, млн.руб.
	СМР, млн.руб.
	Оборудование и материалы, млн.руб.
	Прочие, млн.руб.

	
	г. Орел
	
	
	
	
	

	1
	Строительство КЛ-6 кВ от РП28.10 до ТП520.03
	3,769
	0,050
	1,591
	2,116
	0,013

	2
	Перевод ТП115 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Строительство КЛ-10 кВ от РП25. яч.16 до ТП115 яч. 02
	0,155
	0,006
	0,064
	0,085
	0,001

	
	Строительство КЛ-10 кВ от РП25. яч.17 до ТП115 яч. 05
	0,155
	0,006
	0,064
	0,085
	0,001

	
	Мценский филиал
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии  от опоры №14/1 ВЛЗ-10кВ №15 ПС "Коммаш" до ТП 095 г. Мценск -1,0км
	1,244
	0,037
	0,402
	0,793
	0,012

	3
	Ливенский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Строительство КЛ 6 кВ ТП 188-ТП 043 г. Ливны -0,54км
	1,503
	0,024
	0,769
	0,704
	0,006

	
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ № 9 ТП 122 по ул. Орловская г. Ливны -0,38км
	0,406
	0,014
	0,157
	0,231
	0,004

	4
	Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 184 до ВРУ ж/д №112 по ул. Заливенская в г. Ливны -0,09км
	0,124
	0,007
	0,063
	0,053
	0,001

	
	Строительство КЛ 0,4 кВ №6 ТП 184 до ВРУ ж/д №114 по ул. Заливенская в г. Ливны -0,08км
	0,111
	0,007
	0,056
	0,047
	0,001

	
	Строительство КЛ 0,4 кВ №7 ТП 025 до ВРУ ж/д №43 по ул. Свердлова в г. Ливны -0,05км
	0,081
	0,006
	0,035
	0,040
	0,001

	5
	Строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП 025 до ВРУ ж/д №49 по ул. М.Горького в г. Ливны -0,07км
	0,112
	0,006
	0,049
	0,056
	0,001

	
	 Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 056 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,16км
	0,357
	0,010
	0,139
	0,207
	0,002

	
	Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 052 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №4 г. Ливны» по ул. Октябрьская,5 в г. Ливны -0,24км
	0,534
	0,013
	0,209
	0,310
	0,003

	6
	Строительство БКТП  6/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии  по ул. Октябрьская, 29д в г. Ливны
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Монтаж 2БКТП 6/0,4 кВ 2*0,63МВА
	3,120
	0,019
	0,301
	2,793
	0,006

	
	Строительство КЛ 6 кВ  -1,4км
	4,033
	0,057
	1,971
	1,988
	0,016

	7
	Строительство КЛ 0,4 кВ -0,3км
	0,732
	0,015
	0,261
	0,453
	0,003

	8
	Змиевский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Стрительство ВЛИ 0,4 СИП 2А для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Веселая п. Змиевка -0,33км.
	0,350
	0,012
	0,135
	0,199
	0,004

	9
	Нарышкинский МФ
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Строительство ТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Чернышевского, п. Нарышкино
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА)
	0,520
	0,019
	0,079
	0,416
	0,006

	
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,4км
	0,424
	0,015
	0,164
	0,241
	0,005

	
	Итого:
	16,487
	0,286
	6,104
	10,025
	0,072


7.2 График реализации инвестиционного проекта

	№п/п
	Этапы
	Сроки выполнения
	Процент исполнения работ за весь период (%)
	Причины невыполнения

	
	
	план
	факт
	
	

	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Предпроектный и проектный этап
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования 
	Январь 2021г.
	Февраль 2021г.
	
	
	
	

	1.2
	Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения
	Февраль 2021г.
	Февраль 2021г.
	
	
	
	

	1.3
	Разработка задания на проектирование
	Март 2021г.
	Июнь 2021г.
	
	
	
	

	1.4
	Изготовление проектной документации 
	Март 2021г.
	Октябрь 2021г.
	
	
	
	

	1.5
	Согласование проектной документации
	Март 2021г.
	Октябрь 2021г.
	
	
	
	

	1.6
	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
	Апрель 2021г.
	Ноябрь 2021г.
	
	
	
	

	2
	Организационный этап
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Закупка основного оборудования и материалов
	Апрель 2021г.
	Октябрь 2021.
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
	Май 2021г.
	Декабрь 2021
	
	
	
	

	3.2
	Поставка основного оборудования
	Май 2021г.
	Декабрь 2021
	
	
	
	

	3.3
	Монтаж основного оборудования
	Май 2021г.
	Декабрь 2021
	
	
	
	

	3.4
	Пусконаладочные работы
	Май 2021г.
	Декабрь 2021
	
	
	
	

	3.5
	Испытания 
	Май 2021г.
	Декабрь 2021
	
	
	
	

	3.6
	Пробные пуски
	Май 2021г.
	Декабрь 2021
	
	
	
	

	3.6
	Комплексное опробование оборудования 
	Май 2021г.
	Декабрь 2021
	
	
	
	

	4
	Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет
	Май 2021г.
	Декабрь 2021
	
	
	
	


7.3. Данные по освоению

	№ п/п
	Наименование объекта
	км/МВА/шт
	Объем финансирования 2021 год

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Строительство ВЛИ 0,4 кВ №3, №12 ТП 030 до ВРУ здания МФЦ, ул. Ленина, 1 для обеспечеия надежности снабжения эл.энергиии потребителей. г. Орел -0,156км.
	0,384
	 
	0,24
	 
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительство КЛ-6 кВ от ТП490.06 до ТП 450.06 г. Орел  -0,868км
	0,868
	 
	4,81
	 
	 
	 
	4,81
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство КТП  10/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Чернышевского, ул. Русанова, ул. Тургенева п. Нарышкино Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА)
	 
	 
	0,004
	 
	 
	 
	0,004
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	5,06
	 
	0,24
	 
	4,82
	 
	 
	 
	 


7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.
	Филиал/подразделение
	Вид закупаемой продукции
	Наименование закупаемой продукции
	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)
	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,

тыс рублей

(без НДС)

 
	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки
	Способ закупки
	Количество участников, подавших заявки/предложения
	Цена договора,

тыс. руб.

(с НДС)

 
	Сведения о конкурентной процедуре
	 
	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	Публикация извещения на ЭТП
	Дата объявления конкурентной процедуры

(число, месяц, год)
	Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)
	Дата подведения итогов конкурентной процедуры

(число, месяц, год)

 
	Факт подписания договора
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер процедуры
	Интернет-адрес площадки
	План
	Факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	АО «Орелоблэнерго»
	Услуги по выполнению кадастровых работ по установлению границ охранных зон
	Услуги по выполнению кадастровых работ по установлению границ охранных зон
	АО «Орелоблэнерго»
	1851
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме 
	Аукцион в электронной форме 
	6
	435
	1841711
	www.rts-tender.ru
	Август 2020 г
	06.08.2020
	24.08.2020
	25.08.2020
	07.09.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Опоры 
	 Опоры железобетонные
	АО «Орелоблэнерго»
	4962
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	4
	4073
	1912260
	www.rts-tender.ru
	ноябрь 2020 г
	12.11.2020
	30.11.2020
	01.12.2020
	14.12.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Опоры 
	 Опоры железобетонные
	АО «Орелоблэнерго»
	4915,9
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	4181
	1963343
	www.rts-tender.ru
	Январь 2021
	21.01.2021
	08.02.2021
	09.02.2021
	26.02.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Провод 
	СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	4000
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	3
	4000
	1864817
	www.rts-tender.ru
	сентябрь 2020 г
	09.09.2020
	25.09.2020
	28.09.2020
	09.10.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Провод 
	СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	4500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	1
	4500
	1958242
	www.rts-tender.ru
	Январь 2021
	11.01.2021
	27.01.2021
	28.01.2021
	08.02.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельная арматура 
	Кабельная арматура к СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	3500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	6
	3500
	1881709
	www.rts-tender.ru
	октябрь 2020 г
	02.10.2020
	19.10.2020
	20.10.2020
	02.11.2020
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельная арматура 
	Кабельная арматура к СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	4500
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	5
	4500
	1988829
	www.rts-tender.ru
	Февраль 2021
	19.02.2021
	12.03.2021
	15.03.2021
	26.03.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Кабельная арматура 
	СИП
	АО «Орелоблэнерго»
	4501,2
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	1
	4501,2
	2033034
	www.rts-tender.ru
	апрель 2021
	08.04.2021
	27.04.2021
	28.04.2021
	14.05.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	опоры 
	опоры
	АО «Орелоблэнерго»
	4984,7
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	5
	4760,4
	2039396
	www.rts-tender.ru
	апрель 2021
	15.04.2021
	12.05.2021
	21.05.2021
	01.06.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	металл
	мметалл
	АО «Орелоблэнерго»
	1153,6
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме
	Аукцион в электронной форме
	1
	1142,0
	2108284
	www.rts-tender.ru
	Июнь 2021
	29.06.2021
	07.0.7.2021
	08.07.2021
	19.07.2021
	До полного исполнения обязательств

	АО «Орелоблэнерго»
	Услуги по выполнению кадастровых работ по установлению границ охранных зон
	Услуги по выполнению кадастровых работ по установлению границ охранных зон
	АО «Орелоблэнерго»
	1851
	Коммерческое предложение
	Аукцион в электронной форме 
	Аукцион в электронной форме 
	6
	435
	1841711
	www.rts-tender.ru
	Август 2020 г
	06.08.2020
	24.08.2020
	25.08.2020
	07.09.2020
	До полного исполнения обязательств


8.Доходная часть проекта 
	

	Вероятностный эффект от реализации проекта    144,982 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе

	1
	Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб
	112,892

	2
	Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. 
	30,915

	3
	Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб
	1,175


9.Источники финансирования проекта






              





тыс.руб. без НДС
	Наименование источника финансирования
	2021

	Авансы от ТП
	

	Амортизация
	

	Возврат НДС
	

	Кредиты
	

	Прибыль
	16 487,230

	Прибыль от ТП
	

	Прочие заемные
	

	Прочие собственные
	


10. Экономическая эффективность проекта

	№ п/п
	Показатель
	2021

	1
	Чистый дисконтированный доход, т. руб.
	579,6

	2
	Внутренняя норма доходности, %
	5,5

	3
	Ставка дисконтирования, %
	5,4

	4
	Период окупаемости, лет
	7,5

	5
	Дисконтированный период окупаемости, лет
	9,5


11.Выводы

 Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов. 

                Информация по п.27  пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.27  пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

       Информация по п.27  пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

       Информация по п.27  пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

      Информация по п.27  пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России

	Руководитель:
(должность)
(подпись)
(ФИО)



